DOCUMENTO DE PRUEBA – contenido ficticio para probar el Tutor Virtual. No es información oficial del CEE.

Temario – Curso de Gestión de Proyectos con el PMBOK

Datos generales

El curso de Gestión de Proyectos con el PMBOK tiene una duración de 48 horas académicas en modalidad virtual en vivo, con clases los lunes y miércoles de 7:00 p. m. a 10:00 p. m. (hora de Lima). Prepara al participante para rendir el examen de certificación CAPM del PMI; el costo del examen no está incluido.

Está dirigido a profesionales que participan en proyectos y quieren planificarlos y controlarlos con buenas prácticas reconocidas internacionalmente.

Unidades

Unidad 1 – Alcance: acta de constitución, requisitos y estructura de desglose del trabajo (EDT o WBS). Unidad 2 – Cronograma: secuencia de actividades, método de la ruta crítica (CPM) y diagrama de Gantt. Unidad 3 – Costos: presupuesto y gestión del valor ganado (EVM). Unidad 4 – Riesgos e interesados: matriz de probabilidad e impacto, plan de respuesta y registro de interesados.

DOCUMENTO DE PRUEBA – contenido ficticio para probar el Tutor Virtual. No es información oficial del CEE.

Gestión del valor ganado

El valor ganado compara lo planificado con lo realizado. El índice de desempeño del costo es CPI = EV / AC y el índice de desempeño del cronograma es SPI = EV / PV, donde EV es el valor ganado, AC el costo real y PV el valor planificado. Un CPI menor que 1 indica que el proyecto gasta más de lo presupuestado; un SPI menor que 1 indica que va atrasado.

Ejemplo: si EV = S/ 40 000 y AC = S/ 50 000, el CPI es 0,8: por cada sol gastado se obtiene 80 céntimos de trabajo.

Evaluación

La nota final se calcula con dos prácticas calificadas (30 %), un caso aplicativo grupal (30 %) y un examen final (40 %).